



CALENDARIO DE EJECUCION DEL FONDO QUIQUEYA 2024

NO.	Tareas	Meses											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Validacion de listado de estudiantes beneficiados con la boca del fondo	Del 3 al 5	Del 5 al 9	Del 4 al 8	Del 1 al 5	Del 6 al 10	Del 3 al 7	Del 1 al 5	Del 5 al 9	Del 2 al 6	Del 7 al 11	Del 4 al 8	Del 2 al 6
2	Elaboracion de nomina de estudiantes con su informacion financiera	Del 8 al 12	Del 12 al 16	Del 11 al 15	Del 8 al 12	Del 13 al 17	Del 10 al 14	Del 8 al 12	Del 12 al 16	Del 9 al 13	Del 14 al 18	Del 11 al 15	Del 9 al 13
3	Envio de la nomina elaborada a contraloria para su aprobacion	Del 15 al 19	Del 19 al 23	Del 18 al 22	Del 15 al 19	Del 20 al 24	Del 17 al 21	Del 15 al 19	Del 19 al 23	Del 16 al 20	Del 21 al 25	Del 18 al 22	Del 16 al 20
4	Envio de la nomina aprobada por contaloria a la direccion financiera para su desembolso	Del 22 al 26	Del 26 al 29	Del 25 al 27	Del 22 al 26	Del 27 al 31	Del 24 al 28	Del 22 al 26	Del 26 al 30	Del 20 al 27	Del 28 al 31	Del 25 al 29	Del 26 al 27


 LIC. MARIO F. GRULLON

Director de Planificación y Desarrollo

