




**CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL FONFO QUISQUEYA 2025**

NO	Tareas	Meses											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Validación de listado de estudiantes beneficiados con las becas del fondo.	7 al 10	3 al 7	3 al 7	1 al 4	5 al 9	2 al 6	1 al 4	4 al 8	1 al 5	6 al 10	3 al 7	1 al 5
2	Elaboración de nomina de estudiante con su información financiera.	13 al 17	10 al 14	10 al 14	7 al 11	12 al 16	9 al 13	7 al 11	11 al 15	8 al 12	13 al 17	10 al 14	8 al 12
3	Envío de la nomina elaborada a Contraloría para su aprobación.	20 al 24	17 al 21	17 al 21	14 al 18	19 al 23	16 al 20	14 al 18	18 al 22	15 al 19	20 al 24	17 al 21	15 al 19
4	Envío de la nomina aprobada por Contraloría a la dirección financiera para su desembolso.	27 al 31	24 al 28	24 al 28	21 al 25	26 al 30	23 al 27	21 al 25	25 al 29	22 al 26	27 al 31	24 al 28	22 al 26



**LIC. MARIO F. GRULLÓN**  
 Director de Planificación y Desarrollo

